



Oblast / Problém		Popis stávajícího stavu / Co je nutné dál dělat / Úkol		Kdo	Termín
D Doprava					
D13	Rekonstr. veř. ploch - 3.část	Stav:	Žádost o dotaci z PRV ČR jsme podali v říjnu 2011. Náš projekt vybral SZIF mezi doporučené projekty a doložili jsme požadované přílohy.		
		Nutno:	Po výzvě SZIF podepsat dohodu, zajistit financování, ...		
S Sítě, pozemky, stavby					
S04	Sítě nad starou hospodou	Stav:	Proběhlo vodoprávní řízení na prodloužení vododovodu a kanalizace. Bude realizovat obec.		
		Nutno:	Projednat s vlastníky okolních pozemků		
S12	ČOV pro ob.úřad a hospodu	Stav:	Problémy s provzdušňovacím válcem. Poptána výměna technologie provzdušňování, dodavatel urgován.		
		Nutno:	Vyměnit technologii provzdušňování za novější.		
		Úkol:	Zajistit výměnu technologie	MH	
S16	Odpadní vody z obce	Stav:	Je vydán Kanalizační řád obce Lazinov a "kuchařka" pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace.		
		Nutno:	Zajistit dodržování Kanalizačního řádu.		
S17	Plyn přes pozemek M.Holka	Stav:	Plyn vede přes parcelu M.Holka. Jednání o věcném břemeni nebo odkupu neúspěšné. Bude řešeno nadzemní přeložkou. Je platné stavební povolení. Byl vybrán dodavatel, připravujeme smlouvu na realizaci.		
		Nutno:	Realizovat přeložku nadzemním vedením.		
S18	Nový územní plán	Stav:	Je schváleno Zadání ÚP. Podali jsme na JMK žádost o dotaci na pořízení ÚP. Probíhá výběr projektanta.		
		Nutno:	Vybrat projektanta, dojednat smlouvu.		
S19	Pozemkové úpravy	Stav:	Komplexní pozemkové úpravy byly zahájeny. PÚ podepsal smlouvu se zpracovatelem KPÚ. Probíhá zaměřování. Vlastníci pozemků se zúčastnili úvodní schůze.		
		Nutno:	Postupovat podle pokynů pozemkového úřadu.		
S20	Hasičská zbrojnice	Stav:	Projekt byl vybrán MAS Partnerství venkova k přidělení dotace. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Probíhá jednání s bankou o úvěru.		
		Nutno:	Podepsat dohodu o přidělení dotace.		
Z ŽP (zeleň, odpady, ...)					
Z03	Obecní les - údržba	Stav:	Loni vykáceny stromy napadené kůrovcem.		
		Nutno:	Posoudit stav po zimě.		
Z05	Sběrný dvůr	Stav:	Je vtipováno umístění (u chystané has.zbrojnice). Dočasně funguje v garáži vedle staré has. zbrojnice. Připravujeme projekt pro územní řízení.		
		Nutno:	Až bude projekt. dokumentace, zažádat o územní řízení.		
Z06	Lípy ohrožující stavení	Stav:	Lípa nad Hladíkovými - vypracován znalecký posudek, lípa nad Tihonovými - prohlédnuto arboristou.		
		Nutno:	Na jaře 2012 provede arborista bezpečnostní řezy.		
K Kultura, sport					
U Úřad - chod obce a obecního úřadu					
U07	Kronika	Stav:	Vedení kroniky ukládá obcím zákon 132/2006. Posledních 60r kronika nebyla vedena (máme z 1923-39, další ztrac.)		
		Nutno:	Shodnout se na způsobu vedení kroniky.		

 úkol s vysokou prioritou

 úkol se střední prioritou

 bez term.